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Abteilung Bau und Umwelt 
 

Tel. 061 855 33 70 
Gemeindehaus, Postfach 128 

 
 
4313 Möhlin, 

04. Mai 2026 
 
Sachbearbeiter/in: 

Alessandro Corradini 
 
Direktwahl: 

061 855 33 71 
 
E-mail: 

alessandro.corradini@moehlin.ch 
 
 
 

Sanierung und Ausbau Batastrasse, Möhlin 
Baustellen-Information, Deckbelagseinbau Salinenstrasse bis Kreuzgasse 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Die Bauarbeiten an der Batastrasse neigen sich langsam dem Ende zu. Mit den Deckbelagsarbeiten ste-
hen noch umfangreiche und wichtige Arbeiten bevor. Diese sollen in der letzten Mai-Woche in Angriff 
genommen werden und können nur mit einer Sperrung des Strassenabschnittes für den motorisierten 
Verkehr ausgeführt werden. 

Für den Einbau der Deckbeläge sind nachfolgende Termine und Sperrungen vorgesehen: 

Vorbereitungsarbeiten: 

Dienstag, 26.05. bis Donnerstag, 28.05. 
Keine Sperrungen nötig, Arbeiten unter Verkehr 

Deckbelagseinbau Gehwege: 
Freitag, 29.05., 04:00 Uhr bis Samstag, 30.05., 09:00 Uhr 

Sperrung Gehwege Bereich Salinenstrasse bis Kleemattstrasse 

Deckbelagseinbau Strasse: 
Samstag, 30.05., 04:00 Uhr bis Sonntag, 31.05., 09:00 Uhr 

Vollsperrung Bereich Salinenstrasse bis Kreuzgasse 
Abschlussarbeiten: 

Montag, 01.06. bis Freitag, 05.06. 
Keine Sperrungen nötig, Arbeiten unter Verkehr 

 
 
Die Arbeiten sind witterungsabhängig. Bei schlechter Witterung lautet die Terminverschiebung wie folgt: 
Vorbereitungsarbeiten:   Montag, 01.06. bis Donnerstag, 04.06. 
Deckbelagseinbau Gehwege: Freitag, 05.06., 04:00 Uhr bis Samstag, 06.06., 09:00 Uhr 
Deckbelagseinbau Strasse: Samstag, 06.06., 04:00 Uhr bis Sonntag, 07.06., 09:00 Uhr 
Abschlussarbeiten:  Montag, 08.06. bis Freitag, 12.06.  

An die  
Grundstücksbesitzer/Anwohnerschaft 
entlang der Batastrasse 
4313 Möhlin 
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Deckbelagseinbau Gehwege: 
Freitag, 29.05., 04:00 Uhr bis Samstag, 30.05., 09:00 Uhr 

Batastrasse (Durchfahrt): Möglich 
Salinenstr. bis Kleemattstr. (Ein- / Ausfahrt priv. Grundstücke, Tiefgaragen, Strassen, etc.): Nicht möglich 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deckbelagseinbau Strasse: 
Samstag, 30.05., 04:00 Uhr bis Sonntag, 31.05., 09:00 Uhr 

Batastrasse, Abschnitt Salinenstrasse bis Kreuzgasse (Durchfahrt): Nicht möglich 
Salinenstr. bis Kreuzgasse (Ein- / Ausfahrt priv. Grundstücke, Tiefgaragen, Strassen, etc.): Nicht möglich 

Einfahrt Kreuzgasse / Zufahrt Freibad (über Kreisel Industriestrasse): Möglich 
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Allgemeine Baustelleninformationen: 
Bitte achten Sie darauf, dass die Belagsflächen kurz nach dem Einbau heiss sind. Am Freitag und Samstag 
wird jeweils am Vormittag die Bitumenemulsion auf den Gehwegen und der Fahrbahn angespritzt. Der 
Bitumen haftet an den Schuhen und kann auf Vorplätzen und Bodenbelägen nur mühsam entfernt wer-
den. Auch Haustiere wie Katzen und Hunde sollten in dieser Zeit von der Strasse ferngehalten werden. 
Die Bauherrschaft sowie die Bauunternehmung übernehmen keine Haftung für allfällige Schäden. 
Die Arbeiten sind witterungsabhängig. Aus diesem Grund können einzelne Terminverschiebungen not-  
wendig sein. 
 
Ersatzparkplätze: 
Im Zeitraum der Sperrungen für die Deckbelagsarbeiten ist die Zufahrt zu den angrenzenden Liegen-
schaften (siehe Übersichten der Deckbelagseinbauten) nicht möglich. Wir bitten Sie deshalb, Ihre Fahr-
zeuge bereits am Vorabend der Sperrung auf dem Parkplatz des Tennis- / Bocciaclubs abzustellen. Auf 
der nachfolgenden Übersicht ist es farblich markiert. Die Zufahrt zum Parkplatz erfolgt über die 
Industriestrasse. 
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Fragen und Hinweise: 
Haben Sie Fragen oder Hinweise? Die Bauleitung und die Bauunternehmung sind gerne bereit, Ihnen 
behilflich zu sein. Wir bitten Sie, als erste Anlaufstelle die örtliche Bauleitung, Herrn M. Cafaro, der KSL 
Ingenieure AG zu kontaktieren.  
 

Erreichbarkeit der Verantwortlichen: 
Bei Fragen geben Ihnen folgende Personen gerne Auskunft: 

Funktion Firma Person Telefon, E-Mail 

Abteilung Bau und 
Umwelt  

Gemeinde Möhlin Alessandro Corradini 061 855 33 71 
alessandro.corradini@moehlin.ch 

örtliche Bauleitung KSL Ingenieure AG Marco Cafaro 076 503 95 59 
marco.cafaro@ksl-ing.ch 

 
Die umfangreichen Bauarbeiten an der Batastrasse verursachen Emissionen und Einschränkungen für 
jeden einzelnen Anwohner. Wir sind bestrebt, die Immissionen und Unannehmlichkeiten möglichst ge-
ring zu halten und bitten Sie um Verständnis für die Massnahmen. 
 
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis, auch im Namen der Bauherrschaft sowie der Bauunternehmun-
gen recht herzlich und verbleiben mit 
 
Freundliche Grüsse 
 
Gemeinde Möhlin 

 
Alessandro Corradini   
Leiter Infrastruktur/Umwelt  
 
Geht an: 
- Grundstücksbesitzer/Anwohnerschaft entlang der Batastrasse 
- Bauleitung Marco Cafaro, KSL Ingenieure AG (per Mail) 
- Blaulichtorganisationen 
 
Kopie an: 
- Gemeinderat 

 


